

Geplante Baubeginne 2025

Paket Name	BAU Beginn	Kategorie	km von	km bis
A00 BU Schrankenanlagen Reg. Mitte	10.03.2025		0,00	0,00
A00 NLR E-MOB Netzanschlüsse OÖ	01.02.2025		0,00	0,00
A01 BHB ABM Haag IN Dächer, Verw.geb.,Hallen	01.04.2025		141,00	142,50
A01 BHB ABM Seewalchen Silo Fund.	02.05.2025		234,30	234,30
A01 BHB Err.AZL Lagerplatz St.Pölten	01.04.2025		58,70	58,70
A01 BHB San. E&M ABM Ybbs	19.05.2025		100,96	100,96
A01 ERS St. Pölten Süd - Völlerndorf	25.04.2025		59,00	64,40
A01 INB A1.U21+A1.U22	01.04.2025		113,46	114,64
A01 INS Betondecken Kleinfl.NÖ Nord 2025	15.06.2025		9,56	165,65
A01 INSB Haag - St. Valentin	01.07.2025		140,70	151,18
A01 LSA AST Oberwang - AST Mondsee	01.04.2025		258,14	266,56
A01 SCBW IN WSZ Kn.Voralpenkr.-Ast Laak.	01.04.2025		197,30	217,70
A02 ABM Klagenfurt Erweiterung PV Anlage	01.07.2025		316,50	316,50
A02 BHB ABM Oeynhausen Sanierung Waschhalle UJM	07.04.2025		20,70	20,70
A02 BHB ABM Oeynhausen Tankstelle	01.04.2025		20,69	20,69
A02 BHB ABM Wolfsberg Div. Sanierungen	02.06.2025		232,25	254,00
A02 BHB ABM Wolfsberg Fundament Salzsilo	05.05.2025		278,10	278,10
A02 DIV Schutzbauw.Bereich ABM Wolfsberg	01.05.2025		230,00	277,70
A02 EGSA km 344,65 - 351,45	01.03.2025		344,70	351,45
A02 EMF UDE Anlage ABM Wolfsberg	16.06.2025		235,00	278,00
A02 GES Wöllersdorf-Wr. Neustadt	01.04.2025		38,60	49,50
A02 GETU Tunnelkette Pack	01.10.2025		221,00	230,97
A02 INB G 31+IN LSW G30-G33	15.09.2025		274,30	288,71
A02 INB V40, V41 1+2 u. V41a	01.04.2025		363,94	363,94
A02 INSB AST Mödling	01.09.2025		6,60	6,60
A02 INSB Unterwald-Herzogberg RFL	01.04.2025		214,00	220,80
A02 SCBW Pörtschach und Völkermarkt	01.04.2025		285,80	336,35
A02 STBW Flügelmauern km 241-276	01.04.2025		241,15	276,00
A02 Umbau AST Wöllersdorf	01.06.2025		38,29	38,29
A022 BHB ABM Raaba Garage zu Archiv	01.07.2025		0,98	0,98
A022 BHB ABM Raaba IN Flugdach+Gitterboxen	01.07.2025		0,98	0,98
A022 BHB Umbau Raaba Keller Empfang	15.04.2025		0,77	0,77
A023 NBEM PV +Speicher AST Arsenal	01.07.2025		7,50	7,80
A04 BHB ABM Bruck/Leitha Überdachung Kehrgutrampe	01.04.2025		0,00	0,00
A04 NPH PV Anlage Freifläche km 47,5	30.06.2025		47,50	47,50
A05 NPH STP Walterskirchen	01.02.2025		40,80	40,80
A07 DIV Hangsicherung Engerwitzdorf	01.06.2025		23,20	24,40
A07 INB ÜF Prinz Eugenstraße LZ30	11.02.2025		9,80	9,90
A07 INEM TU Bindermi./Nied.+ Rampe Einfahrtsbeleucht.	10.07.2025		4,90	5,10
A08 GETU Tu. Steinhaus + Tu. Noitzmühle	01.09.2025		1,40	11,80
A08 INS Kleinflächensanierung Asphalt OÖ 2025	19.05.2025		0,00	0,00
A08 INSB Obj. J6 Hochstraße Gstötten	25.07.2025		72,30	73,60
A08 NPH EMF TU Steinhaus/Noitzmühle	01.06.2025		4,20	10,90
A08 VBA Tausch Prismenwender ÜZ Wels	01.09.2025		0,00	0,00
A09 ABM Ardning GSA Anlagen	01.03.2025		28,20	92,50
A09 EGSA Err. GSA Brunnen Lebring	01.06.2025		209,50	211,00
A09 INB W3 Weblingerbr.	01.04.2025		184,91	184,91
A09 INS Lainberg - Windischgarsten	10.03.2025		42,56	54,00
A09 INSB Ast Traboch	01.04.2025		128,58	128,59
A09 INSB Zubringer Graz Nord	17.03.2025		174,83	174,83
A09 INSB Zwi. San. ABM Kalwang 2025-2027	01.05.2025		93,10	128,59
A09 NBEM Video Pyrnautobahn	16.06.2025		43,80	127,70
A09 NPH PV Anlage Abluft Plabutsch Nord	21.06.2025		178,80	178,90
A09 STUD Vollausbau AST Gersdorf	01.06.2025		225,50	226,80
A10 BHB ABM Flachau - Silo Neu 2025	10.06.2025		70,30	70,30
A10 DIV Steinschüttgraben Räumung 2025-2029	08.06.2025		77,55	78,65
A10 DIV Schutzbauwerke Knt. Sbg-Knt. Pongau (P5)	01.04.2025		0,00	44,00
A10 Div. Hangrutschung Hübler/Steiner	02.03.2025		120,70	121,70
A10 Div.Schutzbauw.Kn.Pongau-AST Flachau (P1)	02.05.2025		45,90	66,00
A10 EGSA Gerinne Steinitzengraben	01.09.2025		92,80	93,10
A10 EGSA Obj.D35	01.09.2025		164,80	165,20
A10 EMF Sanierung der Warte Villlach auf Notwarte	02.03.2025		182,00	182,30

A10 ERB Montage Steg Obj.L22/L25	03.03.2025		118,00	122,50
A10 INB Obj.L25 Lagersich.WL Villach	02.03.2025		122,45	122,51
A10 INB Salzachbrücke FÜK Tausch 2025	15.09.2025		22,70	22,70
A10 INB TÜ Larzenbach (F10)	15.09.2025		53,45	54,00
A10 INEM EF Bel.Retrof. Reittunnel	01.03.2025		53,00	53,40
A10 INEM EF+DF Bel.Retrof. Einhausung Zederhaus	01.03.2025		93,25	94,80
A10 INEM EF+DF Bel.Retrof. Kroislerwandtunnel	01.03.2025		166,20	166,85
A10 INS ZWISAN Knoten Spittal	15.09.2025		138,00	142,00
A10 INS/INTU UFT St. Andrä inkl. San. BuS	16.09.2025		180,16	181,23
A10 INSB AST Eben - AST Flachau	01.09.2025		60,50	65,90
A10 INSB Eisentratten – Gmünd	17.03.2025		126,50	129,30
A10 NPH EH Flachau PV-Anlage	01.03.2025		0,00	0,00
A10 SCBW Erneuerung Wildschutzzaun ABM Lief-St.Michael 2025	01.03.2025		0,00	106,00
A10 UEM LSM Unterkreuschlach	07.04.2025		126,85	128,88
A11 BHB HMS Rosenbach	01.05.2025		15,00	15,00
A11 TUF Karawanken, Sanierung 1. Röhre	01.12.2025		16,10	21,25
A12 BHB STP Zirl Erweiterung Salzlogistik	01.10.2025		90,60	90,60
A12 ERB B67A Feldw.überführ.	31.03.2025		50,30	50,35
A12 INB B1c Unterführung Seemahd	24.03.2025		73,30	73,33
A12 INSB Hall West-lbk Ost+WRS+Beschilderung	24.03.2025		68,20	73,70
A12 INTU Verstärk. Milser TU	05.05.2025		137,00	137,13
A12 INWW Schilder AST Hall Mitte	24.03.2025		65,90	70,40
A12 LS Zirl/Eigenhofen/Inzing/Dirschenbach	22.04.2025		92,20	93,50
A12 Naturgef.Oberland Stabilisierg.(mittfr)	01.09.2025		133,00	134,00
A12 NBLs Volders-Karlskirche	05.05.2025		63,17	64,00
A12 NBLs Vomp Dornach	31.03.2025		49,60	50,30
A12 RPL Telfs Nord	01.04.2025		103,00	103,60
A12 RSI Maßnahmen Unterland 2024	02.06.2025		30,00	52,80
A12 SAB Landecker Tu. FRW, STSG und Generalsanieru	15.07.2025		0,00	7,00
A12 Telfs Ost - West + Pfaffenh. Lärmschutz	14.04.2025		103,50	105,00
A12 TUF Roppen, Teilsanierung Bau & BuS	07.04.2025		125,75	131,30
A12 WQH Radfeld	01.10.2025		27,00	27,00
A13 AST Matrei - Steinach Umbau KV	01.07.2025		19,23	19,23
A13 BHB Maut Neubau Nebenmautstellen	01.05.2025		7,00	33,20
A13 ERB Sillbrücke II	06.05.2025		3,00	3,60
A13 Errichtung Zufahrt Bergisel	01.04.2025		1,50	1,70
A13 ETEM Erneue.EFB & DFB TU Bergisel	01.05.2025		1,87	1,87
A13 GE Mietzenerbrücke	13.10.2025		17,17	17,52
A13 GEN Luegbrücke	31.03.2025		30,19	32,55
A13 GEN Nösslach Infrastrukturzeile inkl. Betonvor	01.07.2025		26,83	26,83
A13 INS Deckeninstandsetzung Brennersee - Staatsgr	01.06.2025		32,30	34,40
A13 Naturgefah.Nockbachl-Schönberg	31.03.2025		40,20	40,50
A14 INS 1FS Frastanz - Nenzing	02.05.2025		43,10	50,70
A14 INSB Belag+W24	01.03.2025		55,90	56,80
A14 INSB Klaus bis V83L	01.03.2025		31,80	32,60
A14 INSB Wolfurt+Obj.V24+V25+V26+V27	01.03.2025		10,00	11,84
A14 RPL Walgau Nord+Süd	01.09.2025		42,00	49,10
A14 SAR - RSI Maßnahmen 2025	01.05.2025		0,00	1,80
A14 TUF Pfänder, Teilsanierung BuS	15.02.2025		1,83	8,72
A14 WRS Nüziders	01.03.2025		55,93	56,96
A21 GEN Kn. Vösendorf	01.04.2025		37,70	38,20
A23/S02 Umbau Ast Hirschstetten, R 58, 2. Abschnitt	15.04.2025		16,97	16,97
A23 EMF Err. Mittelspannungskabelverb. ABM Inzersd.- Kn. Pra	30.04.2025		6,00	0,00
A25 INS Kleinflächen Asphalt OÖ 2025	07.04.2025		0,00	19,75
A99 EMF BT Kleinflächen St. Michael im Lungau und BT Golling	01.04.2025		0,00	100,00
A99 NLR E-MOB Netzanschlüsse NÖ/Wien/Bgld	01.02.2025		0,00	0,00
A99 SUS VBA Außenanl.P&R Stockerau	01.06.2025		0,00	0,00
EMF Energieleitstand	01.06.2025		0,00	1 000,00
INS Betondeck.san.Kleinfl.OÖ 2025	01.04.2025		154,00	266,80
INSB Zwi.san.Bereich ABM Ardning	02.05.2025		24,40	93,10
Maßn.Verbess.Geisterf.ASG Netz	01.05.2025		999,00	999,00
rVMZ Sankt Michael Umbau Wartenräumlichkeiten	15.09.2025		102,00	102,01
S05 BHB ABM Jettsdorf Flugdach	05.05.2025		34,50	34,50
S05 WQH Seebarn	15.03.2025		28,00	28,00
S06 BHB ABM Mürrzuschl. Lagerhalle Ersatz. TK Semm. UJM	15.04.2025		38,00	39,00

S06 BHB Salzsilo AST Ma. Schutz	01.05.2025		24,90	24,90
S06 EGSA Leoben Ost	02.05.2025		91,30	94,40
S06 GETU TK Semmering & Ganzstein Tunnel	14.04.2025		21,30	42,20
S06 INM Ankerwände Semmering	11.04.2025		18,20	23,50
S06 INS Bereich Leoben/Ost	08.04.2025		91,30	95,70
S06 INTU Oberaich-Niklasdorf-Massenberg (Bau)	08.04.2025		84,00	96,00
S06 INTU Oberaich-Niklasdorf-Massenberg (EM)	08.04.2025		84,00	96,00
S06 NPH ABM Mürzzuschlag	20.04.2025		38,50	38,50
S07 BEI P&D ASt Fürstenfeld & ASt Königsdorf	31.03.2025		8,50	19,50
S10 DIV Umbau Kreisverkehrsanlage Unterweikersdorf	01.04.2025		1,70	1,70
S10 INEM TU Tausch EFB+DFB RetroFit	01.05.2025		2,85	20,22
S16 Vollausbau AST Zams – AST Landeck West, Vorgez. Baumaßnahmen – Neubau Lötztunnel	03.03.2025		0,00	1,80
S31 INB vorgezogene Maßnahme KN Eisenstadt - KN Mattersburg	01.04.2025		43,80	48,60
S31 NPH ABM Neutal	01.05.2025		76,70	76,70
S31 SAB Weppersdorf - Oberpullendorf	15.10.2025		72,20	84,30
S35 INS Kn. Bruck M. - Röthelstein 2025-27	02.05.2025		0,00	17,00
S36 BHB ABM Knittelfeld Dächer, Tore, Werkhof	15.04.2025		19,30	19,50
S36 Kn. St. Michael-Unzmarkt 2025-2027	01.05.2025		0,00	55,00

Geplante Baubeginne 2026

Paket Name	BAU Beginn	Kategorie	Km von	Km bis
A00 DIV Videostandorte Region OÖ	01.03.2026		0,00	0,00
A00 EMF OÖ Tausch HQL auf LED	01.03.2026		0,00	0,00
A00 EMF Schutz und Leittechnik Enegrierung Ostregion	31.03.2026		0,00	0,00
A00 INE Ern. Notruf Teilabschnitt A01+A08	01.02.2026		0,00	0,00
A00 INE Notruf Region OÖ	01.02.2026		0,00	0,00
A00 INE Tausch UDE/GFS OÖ	01.02.2026		0,00	300,00
A00 VBA OOE Sanierung	01.03.2026		0,00	999,00
A01 AST Traun/Haid	01.03.2026		174,00	176,50
A01 BHB ABM Ansfelden Fundamente Salzsilo	02.05.2026		168,00	168,00
A01 DIV ABM Sanierung Decke	12.05.2026		168,00	168,01
A01 GSA Ast.Wallersee - Ast.Salzburg Nord	01.04.2026		281,40	288,40
A01 INSB Blacktopping Wallersee - Salzburg Nord	28.02.2026		281,41	287,10
A01 NBLs Roggendorf	13.04.2026		77,06	77,65
A01 NPH ABM Ybbs	01.04.2026		101,00	101,00
A01 NPH ABM Haag	01.05.2026		142,00	142,00
A01 WQH Pyhra	15.09.2026		51,60	51,70
A02 Anker+Brunnenwand M4	01.06.2026		252,42	252,65
A02 AST+LSA Wernberg	01.10.2026		351,44	352,85
A02 BEI AST Feldkirchen SAB	01.03.2026		183,20	183,60
A02 BHB ABM Ilz div. Maßnahmen	01.05.2026		138,80	138,80
A02 BHB Dächer+Gebäudehüllen ABM Unterwald	30.05.2026		213,96	213,96
A02 DIV GSA P13 u.P30b IN Filter	01.08.2026		250,60	0,00
A02 GESB AST Faaker See	02.03.2026		357,40	358,60
A02 INB H29+H32a	15.04.2026		125,90	126,62
A02 INB San. KKS A2.U06-A2.U12	01.04.2026		8,40	14,80
A02 INB ÜF G6+G9+G19+G25	02.03.2026		161,81	163,26
A02 INR + Erw. RP Herzogberg N+S	01.04.2026		219,50	220,60
A02 INSB Hermagor - Staatsgr. Bauph. I	03.03.2026		378,00	380,86
A02 INSBT UFT Haidach+Reigersdorf+Farchern	02.03.2026		300,00	305,82
A02 KP Schütt Nord Neuerrichtung und Rückbau Arnol	01.04.2026		369,50	375,00
A02 VMZ Inzersdorf Bildwand	01.03.2026		11,50	11,50
A03 INSB Ebreichsdorf Nord - Pottendorf	01.04.2026		5,20	12,70
A04 EMF Mittelspannungsleitung Knoten Schwechat - Umspanner	30.03.2026		6,60	7,80
A04 ERSB Kn. Bruckneudorf - Ast Gewerbepark/Neusiedl	09.03.2026		38,71	44,86
A06 INLS Kassettenaustausch	01.04.2026		0,00	22,14
A07 INLS Ast.Prinz Eugenstraße - Ast.Hafenstraße	01.04.2026		10,00	11,80
A07 INLS Kassettenaustausch	01.04.2026		2,70	3,35
A07 INSB EH Niedernhart – AST Vöest + GSA Industriezeile, Ab	02.03.2026		7,05	9,20
A07 INSB KN Linz - AST Franzosenhausweg Abschnitt 3	01.04.2026		0,00	2,10
A07 NPH Tunnel Bindermichl / Niedernhart	01.04.2026		4,90	7,00
A07 VBA Zuflussregelung	30.03.2026		3,00	11,00
A08 BHB GÜ Suben Container Zoll	01.04.2026		75,40	75,05
A08 EGSA Ast.Ried - GÜ Suben Abschnitt 1 + Spange Walchhause	01.04.2026		52,40	55,60
A08 EGSA Ast.Ried - GÜ Suben Abschnitt 2 - 4	01.04.2026		55,60	76,00
A08 EMF WTV Light GÜ Suben	01.03.2026		62,00	62,00
A08 INR PP Oberham Süd	04.05.2026		16,70	16,70
A08 LSA Wimpassing	01.04.2026		12,33	14,50
A08 WQH Aistersheim	01.03.2026		32,84	32,89
A09 INEM TU Selzthal Retrofit	02.05.2026		69,95	71,00
A09 BHB ABM Ardning Div. Sanierungen	07.04.2026		66,40	66,40
A09 EMF Verkehrsleitsystem BE AST Traboch	01.04.2026		128,00	130,00
A09 INB Bahnbrücke Webling	01.03.2026		184,76	184,76
A09 INEM Plabutsch Fit bis 2033	28.09.2026		174,80	184,90
A09 INEM TU Kette Klaus LED Retrofit	02.09.2026		28,70	35,70
A09 INM AW19-AW29	01.05.2026		133,50	157,12
A09 INSB AST Trieben	15.09.2026		85,50	86,25
A09 INSB Kammern - Traboch	01.04.2026		118,50	128,00
A09 INSB Webling - Schwarzlsee	15.03.2026		184,90	190,66
A09 KAT Naturgefahrenstelle ABM Ardning	02.05.2026		52,50	92,00
A09 KAT SCBW Naturgefahren Kalwang - Kammern	01.04.2026		111,45	121,08
A09 NPH ABM Ardning	04.05.2026		66,50	66,50
A09 PPArdning Erneu. WC u. Außenanlage	01.06.2026		65,90	66,10

A09 SCBW Holzbohlenwände Bereich ABM Kalwang	01.05.2026		100,33	107,00
A1 INR RPL Strengberg Parkflächen	08.05.2026		136,00	136,20
A10 Anker Stützkonst.Obj L27-1 u. L28	01.03.2026		123,20	125,70
A10 BHB ABM Lieserhofen - Sanierung Hochbauten	13.04.2026		3,00	6,49
A10 BHB HMS St.Michael+NMS Hof-Zederh.	01.03.2026		92,00	104,20
A10 DIV Gerinnesanierung Kn.Pongau - Ast.Flachau	01.05.2026		52,00	75,80
A10 DIV Rückbau Bauwerke/Anl.Reitdamm	01.04.2026		52,50	52,90
A10 DIV Schutzbauwerke Tauern. - Katschbergt (P3)	01.06.2026		87,00	106,70
A10 GESB Hiefler Süd - Zetzenberg Nord	01.03.2026		33,35	39,45
A10 INB Obj.Z33.1+Z33.2	01.04.2026		104,40	104,65
A10 INLS Abtrag Lärmschutzwall km 5,1 - km 6,2	01.03.2026		5,10	6,20
A10 INS + EGSA Zubringer Bischofshofen	01.09.2026		0,00	3,95
A10 INS AST Hallein - Golling Betondecke	01.04.2026		15,75	29,70
A10 INS HAST Werfen	01.04.2026		42,71	42,71
A10 INS KN Sbg Betondecke Fugen	01.04.2026		2,65	9,20
A10 INSB AST Lieserhofen	01.01.2026		0,00	0,00
A10 INSB Oswaldibergt-KN Villach	01.03.2026		178,00	182,50
A10 INTU Katschberg Leckagen Lüftung	30.09.2026		106,00	112,00
A10 RPL Golling West Erweiterung	01.04.2026		28,80	28,80
A10 RPL Millstättersee	01.07.2026		141,80	141,80
A10 SCBW NGF Steinschlag GA10-70 - GA10-71	01.04.2026		70,20	72,10
A10 SCBW Steinschüttgraben km 77-78,5	01.04.2026		77,00	78,50
A10 STBW Ankerwand Reitdorf+Rohr	01.05.2026		64,90	70,85
A10 STK u. Entw. Esseralm	14.04.2026		87,70	88,70
A10 TUF Wolfsberg, Teilsanierung BuS	15.09.2026		143,40	144,22
A12 AST Mötz-Reutte Umbau KV	23.02.2026		113,05	113,05
A12 AST Schwaz Umbau	01.02.2026		48,00	50,00
A12 BHB ABM Imst Kehrgutabladestation	30.05.2026		132,47	132,47
A12 DIV Naturgefahren Bereich Volders-Hall	01.07.2026		64,00	67,00
A12 DIV Naturgefahren Kronburgerbach	01.04.2026		141,50	141,50
A12 DIV Naturgefahren Kufstein bis Wattens	01.04.2026		19,00	43,00
A12 DIV Naturgefahren Steinschlagschutz Silz	01.06.2026		115,00	117,00
A12 GSA WRS LS Mötz bis Simmeringalerie	01.04.2026		113,30	116,20
A12 INB Volderer Innbrücke	01.04.2026		63,85	63,87
A12 INLS Breitenbach am Inn	08.04.2026		22,20	25,00
A12 INR PP Sieglanger WC Anlage	01.04.2026		79,90	79,90
A12 INSB + GSA Imst - Mils	03.04.2026		131,20	136,50
A12 INSB Mötz-Simmeringalerie	01.04.2026		113,20	116,70
A12 INSB Weer - Wattens + B75	08.04.2026		56,50	61,50
A12 KINF CN.as Linie Erw.+Anl.Austausch	01.04.2026		0,00	53,00
A12 Kundl bis Radfeld mit VKP	08.04.2026		23,80	27,50
A12 PP Haiming S Kanal+Wasser km 118,4 UJM	07.05.2026		118,40	118,60
A12 RPL Haiming Süd	07.04.2026		118,40	118,60
A12 Sanierung Belag SiUm und B2+Erneuerung FÜK B2	30.03.2026		73,50	75,00
A12 WRS GSA +Schilder Terfens - Wattens	08.04.2026		56,00	62,50
A13 BHB Sanierung HMS Schönberg	30.10.2026		8,00	33,00
A13 EGSA Instandsetzung Sillgerinne	01.05.2026		33,30	34,30
A13 EGSA ZE 08 Teil 1	07.04.2026		11,07	14,52
A13 EGSA ZE 08 Teil 2	07.04.2026		10,09	12,50
A13 EGSA ZE09 Schönberg	07.04.2026		7,95	10,11
A13 IN Westast+Sonnenburgerhoftu.+Teilsan.BuS	01.04.2026		0,00	2,00
A13 INB BB54 Schlierbachbrücke - Bögen	01.04.2026		28,80	29,50
A13 INB Unterbau Europabrücke	01.05.2026		7,20	8,00
A13 INS Mautplatz HMS Schönberg	31.10.2026		10,50	11,00
A13 KINF CN.as Erw+Austausch A1 LWL auf A4 LWL	01.04.2026		0,00	34,50
A13 SAB RST Europabrücke	13.04.2026		7,90	8,20
A13 SCBW Steinschlagschutz - GST 340	01.04.2026		24,80	25,40
A14 DIV Hohenems - Götzis WRS	01.04.2026		24,27	28,82
A14 DIV PP Rankweil West	31.03.2026		33,40	33,40
A14 INB V77 Überführung L59	01.03.2026		29,18	29,18
A14 INR PP Rankweil Ost	01.03.2026		33,80	33,80
A14 INSB AST Bludenz - Nüziders	01.03.2026		56,30	56,75
A14 INSB Hohenems - Altach	01.03.2026		24,27	26,55
A14 INSB+WRS Feldkirch - Frastanz	01.03.2026		40,60	42,90
A14 INTU Pfänder Ern.Dachfl.+Lüfertü+Winden	07.04.2026		3,50	7,50

A14 NLR E-MOB Netzanschlüsse Vorarlberg	01.04.2026		0,00	0,00
A21 BHB ABM Alland - Instandsetzung Garagengebäude	01.04.2026		14,96	14,96
A21 INSB Mayerling-Heiligenkreuz	01.04.2026		18,90	24,17
A21 INS Knoten Vösendorf bis AST Brunn am Gebirge	01.04.2026		35,50	37,70
A25 NB & INLS Marchtrenk	01.03.2026		8,20	12,52
A26 NBTU HAST Waldeggstraße - ASt Donau Süd ETAPPE 2	01.03.2026		1,08	4,38
A8 RPL Oberham Nord Instands. PP	04.05.2026		18,30	18,30
A999 NLR E-MOB Netzanschlüsse Sbg/Ktn	01.07.2026		100,00	300,00
S01 EMF Err. 20kV-Anlage ASt Mannswörth	01.03.2026		15,80	16,20
S01 INEM TU Kette EFB auf LED Retrofit	30.01.2026		0,00	14,99
S01 LWL Schalthaus Knoten Schwechat	15.03.2026		15,80	16,20
S03 EGSA Entwässerung Großstelzendorf	01.05.2026		0,00	0,00
S03 INS Ast Stockerau Nord - Umbau Kreuzung S3 mit	01.05.2026		0,80	1,20
S03 INSB Sierndorf - Obermallebarn	01.06.2026		6,50	9,50
S03 INSB Stockerau Nord - Sierndorf	01.04.2026		1,27	4,60
S05 INSB Tulln-Königsbrunn	01.03.2026		9,60	21,51
S06 GSA St. Marein-Kapfenberg	01.04.2026		69,80	74,10
S06 INEM TU Tanzenberg Zwi. San.	01.09.2026		76,70	0,00
S06 INSB ASt Neunkirchen - Betriebsumkehr	01.04.2026		5,50	10,10
S06 INSB+LS St.Marein - Kapfenberg	01.04.2026		70,00	73,80
S16 / A12 GETU Lötztunnel 1. Röhre + INS AST Zams	01.09.2026		0,00	1,36
S16 EMF rVMZ Sankt Jakob Hubtische LifeCycle Tausch 1	01.06.2026		23,63	23,63
S16 SAB Lötztunnel Neubau 2. Röhre	01.09.2026		0,00	1,47
A99 NLR E-MOB Netzanschlüsse Steiermark	14.09.2026		0,00	0,00
S35 BEI Pfaffenwald Steinschlagschutz	01.04.2026		2,23	2,75

Legende:

Dauer < 1 Jahr (inkl. Montage- und Fertigungsplanung EM)	
Dauer < 2 Jahre (inkl. Montage- und Fertigungsplanung EM)	
Dauer > 2 Jahre (inkl. Montage- und Fertigungsplanung EM)	

Kategorie < 5 Mio Euro Gesamtprojektkosten	
Kategorie > 5Mio und < 30 Mio Euro Gesamtprojektkosten	
Kategorie > 30 Mio Euro Gesamtprojektkosten	

NBSB - Neubaustrecke gem. BStG
NBTU - Tunnel Neubau
ERBS - Erneuerung Brücke Straße
ERS - Erneuerung Straße
ERB - Erneuerung Brücke
INBS - Instandsetzung Brücke Straße
INS - Instandsetzung Straße
INB - Instandsetzung Brücke
LSTA - Leitschientausch
EGSA - Entwässerung und Gewässerschutz
STBW - Stützbauwerke
SCBW - Schutzbauwerke
EMF - E&M Maßnahmen (exkl. Tunnel)
ERTU - Erneuerung Tunnel (baulich)
ETEM - Erneuerung Tunnel (E&M)
INTU - Instandsetzung Tunnel (baulich)
INEM - Instandsetzung Tunnel (E&M)
BHB - Betriebsstandorte
BU - Betriebsumkehren
KINF - Kommunikationsinfrastruktur (CN, Notruf, Tetra, etc.)
AU - Arbeitsunterstützung (DAS, IT Monitoring, IT-Service Management (AIM))
VMZ - Verkehrsmanagementzentrale
UVN - Erkennen von Umwelt und Verkehr im Netz (Video, MDSS, Salz-Diesel Zentralsystem, UDE, VDE, Sensoren)
FSE - Zusätzliche Fahrstreifen
AST - Anschlussstellen
SAB - Sicherheitsausbau
KON - Kontrollflächen

PAB - Errichtung Pannenstreifen/Pannenbuchten
SAR - Straßenausrüstung
NBTU - 2te Tunnel Röhre
SUS - Steuerung, Signalisierung und Sicherheit (VMIS, BMS, SOTRA, VÜS, WIM, C-ITS, Verkehrsinfo, SBA, VBA, WTV, Prismenwender)
P&R - Parken und Rasten
MAUT - Maut (Mautinfrastruktur)
P&D - Park & Drive / Park & Ride
WQH - Grünbrücken
NBLS - LS für Neubau oder FSE
INLS - LS exkl. Neubau, FSE u. passiver LS
PLS - passiver Lärmschutz
NPH - Photovoltaik
NWAK - Wasserkraft
NWIK - Windkraft
NGT - Geothermie
NWSI - Wasserstoffinfrastruktur
NEMI - E-Mobility ASF Standorte (intern)
NLR - Ladestation Rastanlagen (KundInnen)
BHBK - Gebäudekonditionierung (Heizung, thermische Sanierung, etc.)
DINV - Deinvestition
NIS - NIS-Fit
SLEV - Security Level