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Claim-Management nach ÖNORM B 2110 & B
2118

Umgang mit Claims für AN & AG sowie Ressourceneinsatzplanung

Seminar-ID:
10831

Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit
Leistungsabweichungen im Projektverlauf sind eher der Regelfall als die Ausnahme.


Je größer und komplexer das Bauprojekt, desto höher die Wahrscheinlichkeit von

Leistungsabweichungen aufgrund von Leistungsstörungen oder Leistungsänderungen. Genau

hier kommt Claim-Management ins Spiel. Basierend auf dem Regelwerk der ÖNOMREN B 2110

und B 2118 zeigen wir Ihnen, wie Sie über das gesamte Bauprojekt hinweg Abweichungen vom

Bau-Soll erkennen, dokumentieren und entsprechende Mehrkosten der Höhe nach ermitteln.

Von der Kalkulation über die Auftragsvergabe bis hin zur Übergabe des fertigen Werks – die

(Werk-)Vertragsgestaltung spielt eine zentrale Rolle und regelt die Rechte und Pflichten der

Auftraggeber*innen und der Auftragnehmer*innen im Bauprozess. Mit den bauwirtschaftlichen

und rechtlichen Lösungsvorschlägen unserer Expert*innen wickeln Sie

Leistungsabweichungen von Bauprojekten künftig professionell und erfolgreich ab.

Baupraktische Beispiele ergänzen die theoretischen Kursinhalte und liefern wertvolle Tipps für

die professionelle Abwicklung von Leistungsabweichungen sowohl für Auftragnehmer als auch

Auftraggeber.

Ihr Programm im Überblick

Rechtliche & bauwirtschaftliche Grundlagen aus der Sicht des Auftragnehmers

ÖNORM B 2110 und B 2118, Vergleich zu Verträgen nach ABGB

Vorvertragliche Pflichten der Auftraggeber und Bieter

Definition des Bau-Soll

Abweichungen vom Bau-Soll
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Dokumentationspflichten

Anspruchsverlust

Dokumentation des Bau-Ist

Vertragliche Preisbasis

Lösungen bei Leistungsänderung & Leistungsstörung

Lösungen für bauwirtschaftliche Folgen

Lösungen für Prüf- und Warnpflicht

Lösungen MKF-Berechnungen

Betrachtung eines Bauvorhabens von der Auftragsvergabe bis zur Übernahme

Praktische Beispiele

Interessant für

Ausführende des Bauhaupt- & -nebengewerbes

Bauträger, Gemeinnützige Bauvereingungen

Architekten, Planer, Ziviltechniker, Projektentwickler

Baumeister, Bauherren

Örtliche Bauaufsicht, Bauleiter

Bausachverständige, Behördliche Bauabteilungen

Rechtsanwaltskanzleien (Schwerpunkt: Bau & Immobilien)

Referent*in
RA Mag. Christoph Gaar
Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Bauvertragsrecht & Claim-Management

Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Makovec
Fachmann für die Bearbeitung von gutachterlichen Fragestellungen

Wichtige Informationen
20 % Ermäßigung für Mitglieder der Bundeskammer der Ziviltechniker*innen
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Termine & Optionen
Datum Dauer Ort Angebot Preis

27.02.2024 1 Tag Wien Kurspreis (Präsenz) € 630,-

27.02.2024 1 Tag Wien Kurspreis (Online) € 630,-

12.09.2024 1 Tag Wien Kurspreis (Online) € 630,-

12.09.2024 1 Tag Wien Kurspreis (Präsenz) € 630,-


