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Darum lohnt sich der Kurs
Optimieren Sie Ihre Baustellenführung mit praxisnahen Lösungen für häufige Herausforderungen in der

Bauwirtschaft. Lernen Sie effektive Methoden und Strategien kennen, um Themen wie Planlieferverzug

bzw. Unterbrechung, Verschiebung oder Beschleunigung von Bauleistungen und Vertragsrücktritte, 

professionell zu bewältigen.

Das nehmen Sie mit
Dieser praxisorientierte Workshop bietet Ihnen umfassende Einblicke in die bauwirtschaftlichen

Herausforderungen und deren Lösungsansätze im Baustellenalltag. Lernen Sie, wie ein Planlieferverzug

nachgewiesen, oder eine Veränderung der Leistungsintensität aufbereitet werden muss um die damit

verbundenen Mehrkosten korrekt zu ermitteln. Zudem erfahren Sie, wie Sie Forcierungskosten berechnen

und Vertragsrücktritte bauwirtschaftlich bewerten.

Neben den theoretischen Grundlagen legen wir besonderen Wert auf praktische Übungen und gemeinsame

Diskussionen mit den Teilnehmer*innen. Dies bietet Ihnen wertvolle Einblicke und Lösungsansätze, die Sie

direkt in Ihrem beruflichen Alltag anwenden können. Das Seminar richtet sich neben

Baustellenführungskräften auch an Auftraggeber, die die bauwirtschaftlichen Denkweisen besser verstehen

möchten.

Ihr Programm im Überblick
Der Planlieferverzug

Allgemeine Einführung und Grundlagen

Planliefertermin und Planlieferliste

Ursachen für einen Planlieferverzug

Praxisbeispiel: Nachweis Planlieferverzug, was ist zu tun?

Mehrkostenermittlung im Falle eines Planlieferverzugs

Verzögerter Baubeginn, Unterbrechung der Leistungserbringung

Vertragliche Leistungsintensität

Diskussion über die Ursachen und Folgen einer Verringerung der Leistungsintensität

Fallbeispiele und Ermittlung von Mehrkosten von verlorenen und/oder reduzierten Kosten für die

betroffenen Ressourcen

Forcierung der Leistungserbringung

Wesentliche Begriffe

Übliche Vorgehensweise

Abwicklung einer Forcierung
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Ermittlung der Forcierungskosten

Forcierungsangebot

 Der Rücktritt vom Vertrag: eine bauwirtschaftliche Betrachtungsweise zur Ermittlung des offenen Entgelts

Erläuterung der ÖNORM Bestimmung

Was sagt das ABGB

Diskussion über die Ermittlung des offenen Entgelts nach den Vorgaben der ÖNORM Bestimmungen als auch

nach dem ABGB

Berechnungsbeispiele

 Mengenänderungen und die 20%-Klausel gem. ÖNORM B2110 / 2118

Erläuterung der ÖNORM-Bestimmung

Anspruchsvoraussetzung

Vorgehensweise im Anlassfall

Ermittlung des neuen Einheitspreises

Nachteilsabgeltung

Erläuterung der ÖNORM-Bestimmung

Anspruchsvoraussetzung

Vorgehensweise im Anlassfall

Ermittlung des Nachteils

 Der richtige Zeitpunkt zur Anmeldung von Mehrkostenforderungen

Normative Vorgaben zur Leistungsabweichung und ihre Folgen

Umgang mit der Mitteilungspflicht

Welche Anmeldevoraussetzungen, Fristen und Rechtsfolgen nennt die ÖNORM und weichen Auftraggeber in

ihren AGB`s davon ab?

Fallbeispiele

Interessant für

Ausführende des Bauhaupt- & -nebengewerbes

Kalkulanten

Bauträger, Gemeinnützige Bauvereingungen

Architekten, Planer, Ziviltechniker, Projektentwickler

Baumeister, Bauherren

Örtliche Bauaufsicht, Bauleiter

Bausachverständige, Behördliche Bauabteilungen

Referent*in

Bmstr. Dipl.-Ing. Markus Gmoser

Fachmann für Baukalkulation, Baupreisbildung & Claim Management
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Termine & Optionen

DATUM DAUER ORT FORMAT PREIS

20.10.2025 1 Tag Virtual Classroom Online € 670,-

20.10.2025 1 Tag Wien Präsenz € 670,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung

Wolfgang Fehr
+43 1 713 80 24-11 bildungsmanagement@ars.at
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