
Wissen, das beflügelt.
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Darum lohnt sich der Kurs
Leistungsabweichungen im Bauprozess sind häufig und verursachen Mehrkosten. Erfahren Sie daher,

wie Abweichungen nach ÖNORM B 2110 und B 2118 rechtssicher dokumentiert, kalkuliert und

abgewickelt werden – praxisnah für Auftraggeber und Auftragnehmer.

Das nehmen Sie mit
Claim-Management ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Bauprozesses. Abweichungen vom Bau-

Soll durch Leistungsänderungen oder Leistungsstörungen sind keine Seltenheit und können erhebliche

Mehrkosten verursachen. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie mit Leistungsabweichungen systematisch und

professionell umgehen – basierend auf den Regelwerken ÖNORM B 2110 und B 2118.

Unsere Expert*innen vermitteln Ihnen praxisnah, wie Sie Abweichungen über den gesamten Projektverlauf

hinweg erkennen, dokumentieren und rechtssicher behandeln. Von der Vertragsgestaltung und der

Preisbasis bis zur Übernahme des Bauwerks deckt das Seminar alle entscheidenden Phasen ab. Sie erfahren,

wie die Dokumentation des Bau-Ist erfolgt, welche Dokumentationspflichten bestehen und wie Sie

Anspruchsverluste vermeiden.

Das Seminar bietet konkrete Lösungen zu Prüf- und Warnpflichten, zur Kalkulation von Mehrkosten sowie

zu Leistungsänderungen. Mit baupraktischen Beispielen und anwenderorientierten Tipps erhalten

Auftraggeber und Auftragnehmer das nötige Wissen, um Leistungsabweichungen sicher und effizient

abzuwickeln. Stärken Sie Ihre Claim-Management-Kompetenz und schaffen Sie die Basis für rechtssichere

Bauprojekte.

Ihr Programm im Überblick
Rechtliche & bauwirtschaftliche Grundlagen aus Auftragnehmersicht

ÖNORM B 2110 und B 2118: Vergleich zu Verträgen nach ABGB

Vorvertragliche Pflichten von AG und Bieter

Definition: Bau-Soll und Abweichungen

Dokumentationspflichten: Anspruchsverlust

Dokumentation: Bau-Ist und vertragliche Preisbasis

Lösungen bei Leistungsänderung & Leistungsstörung

Lösungen für bauwirtschaftliche Folgen

Lösungen für Prüf- und Warnpflicht & Mehrkostenforderungen-Berechnung

Bauvorhaben: Betrachtung von der Auftragsvergabe bis zur Übernahme

Interessant für

Ausführende des Bauhaupt- & -nebengewerbes

Bauträger, Gemeinnützige Bauvereingungen
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Architekten, Planer, Ziviltechniker, Projektentwickler

Baumeister, Bauherren

Örtliche Bauaufsicht, Bauleiter

Bausachverständige, Behördliche Bauabteilungen

Rechtsanwaltskanzleien (Schwerpunkt: Bau & Immobilien)

Referent*in

RA Mag. Christoph Gaar
Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Bauvertragsrecht & Claim-Management

Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Makovec
Fachmann für die Bearbeitung von gutachterlichen Fragestellungen

Wichtige Informationen
20 % Ermäßigung für Mitglieder der Bundeskammer der Ziviltechniker*innen

Termine & Optionen

DATUM DAUER ORT FORMAT PREIS

17.09.2026 1 Tag Virtual Classroom Online € 700,-

17.09.2026 1 Tag Wien Präsenz € 700,-

23.02.2027 1 Tag Virtual Classroom Online € 700,-

23.02.2027 1 Tag Wien Präsenz € 700,-

07.06.2027 1 Tag Virtual Classroom Online € 700,-

07.06.2027 1 Tag Wien Präsenz € 700,-

16.09.2027 1 Tag Virtual Classroom Online € 700,-

16.09.2027 1 Tag Wien Präsenz € 700,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung

Wolfgang Fehr
+43 1 713 80 24-11 bildungsmanagement@ars.at
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